Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 20 10 г. № 114

Утверждаю
Директор МУП "Электросеть"

_____ С.П. Бречалов
2018 года
М.П.

Предложение о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей без НДС

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км,		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
	ВСЕГО,		**164,773**	**203,141**																
1.	**Техническое перевооружение и реконструкция**																			
1.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**																			
	ТП-10/0,4 кВ		**0,000**	**2,773**																
1.1.1	Реконструкция ТП с установкой дополнительного оборудования в целях обеспечения возможности технологического присоединения		0,000	0,318				0,159				0,159		0,318	100	0,318			2ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
1.1.2	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с заменой кабельных перемычек на трансформаторы 32шт.		0,000	0,475		0,308				0,167				0,475	100	0,475			506	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
1.1.3	Замена в связи с физическим износом и с целью снижения потерь, трансонсформаторов мощностью 180, 315, 320 и 560 кВА на трансформаторы 400 и 630 кВА		0,000	1,980								1,980		1,980	100	1,980			2,52	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
	ВЛ-0,4 кВ		**0,000**	**0,000**																
	Реконструкция РП-10 кВ		**0,000**	**11,820**																
1.1.4	Реконструкция РП-26 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА		0,000	1,128								1,128		1,128	100	1,128			2 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
1.1.5	Реконструкция РП-1 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА		0,000	2,076								2,076		2,076	100	2,076			3 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
1.1.6	Реконструкция РП-25 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА		0,000	0,880				0,880						0,880	100	0,880			3 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
1.1.7	Реконструкция РП-27 с заменой МВ на ВВ отходящих линий, реконструкция схемы РЗА		0,000	6,062								6,062		6,062	100	6,062			9 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
1.1.8	Реконструкция РП-13, с установкой ячеек КСО		0,000	1,444								1,444		1,444	100	1,444			2 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
1.1.9	Реконструкция защиты РП-4		0,000	0,230		0,230								0,230	100	0,230			1 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
1.2.	**Создание систем противоаварийной и режимной автоматики**																			
1.3.	**Создание систем телемеханики и связи**		**7,300**	**13,450**																
1.3.1	Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня		7,300	5,570	1,825	1,530	1,825	0,871	1,825	0,550	1,825	2,619		5,570	24	5,570			444 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
1.3.2	АИИС КУЭ нижнего уровня Меркурий		0,000	7,880		1,631		1,285		1,376		3,588		7,880	100	7,880			601 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.	**Новое строительство**																			
2.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**																			
	КЛ-10 кВ		**65,385**	**102,531**																
2.1.1	Новое строительство КЛ-10 кВ ПС "Заягорба"- ТП-10, РП-7, РП-11		0,000	19,811								19,811		19,811	100	19,811			8,7	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.1.2	Новое строительство 2 КЛ-10 кВ ГПП Южная - РП-27А		65,385	10,684						3,845	63,385	6,839		54,701	84	54,701		19,915	10,116	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.1.3	Новое строительство 2 КЛ-10 кВ ГПП Южная - РП-29		0,000	9,694						4,646		5,048		9,694	100	9,694		0,000	9,546	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.1.4	Новое строительство КЛ-10 кВ ГПП-9 - РП-27А, 26		0,000	60,233						36,391		23,842		60,233	100	60,233		0,000	26,047	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.1.5	Нов.строительство КЛ-10кВ ТП-451 - ТП-272		0,000	0,234								0,234		0,234	100	0,234		0,000	0,000	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы

2.1.6	Новое строительство КЛ-10 кВ для БКТП (№2 по проекту застройки) В 128 мкр.		0,000	0,496								0,496		0,496	100	0,496			0,420	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.1.7	Нов. Строительство КЛ - 10 кВ взамен изношенных, определенных к замене по результатам обследования диагностической лаборатории		0,000	1,379						1,164		0,215		1,379	100	1,379		0,000	0,557	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
	КЛ-0,4 кВ		**0,000**	**0,000**																
	ВЛ-0,4 кВ		**0,000**	**0,155**																
2.1.8	Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Верещагина		0,000	0,075								0,075		0,075	100	0,075			0,25	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.1.9	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 с территории пр. Советский, 19		0,000	0,080								0,080		0,080	100	0,080			0,124	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
	РП-10 кВ		**0,000**	**0,208**																
2.1.10	Строительство РП в 108 мкр.		0,000	0,208								0,208		0,208	100	0,208				Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
	ТП-10/0,4 кВ		**7,062**	**4,819**																
2.1.11	Строительство ТП - 10/0,4 кв для электроснабжения Городской больницы №2		7,062	0,000	7,062	0,000								-7,062	100	-7,062		1,26		
2.1.12	Строительство БКТП (№2 по проекту) в 128 мкр.		0,000	4,819								4,819		4,819	100	4,819			1,26	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
	Строительство кабельных сооружений		**69,454**	**25,043**																
2.1.13	Строительство кабельного блока по ул. Монтклер		69,454	25,043	17,364	5,802	17,364	6,000	17,364	7,000	17,364	6,241		44,411	64	44,411		2,307	0,736	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы, Уточнение в процессе утверджения ПСД, проведения конкурсных процедур
2.2.	**Прочее новое строительство**		**2,020**	**5,868**																
2.2.1	Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационой системы предприятия		2,020	1,899	0,505	1,169	0,505		0,505		0,505	0,730		0,121	6	0,121			11 ед.	Уточнение в процессе утверджения ПСД, проведения конкурсных процедур
2.2.2	Реконструкция здания пр. Шекснинский, 27А (дисп. комплекс)		0,000	0,326								0,326		0,326	100	0,326			1ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.2.3	Ректонструкция ТП - 839 (дренаж)		0,000	0,576								0,576		0,576	100	0,576				Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.2.4	Модернизация ИСБ (интегрированной системы безопасности) электросетевого хозяйства		0,000	0,955		0,026				0,541		0,388		0,955	100	0,955				Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.2.5	Реконструкция производственной базы в п. Кадуй (тепловой узел)		0,000	0,025						0,025				0,025	100	0,025			1 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.2.6	Модернизация системы антиобледнения здания по ул. Ленина, 24		0,000	0,011								0,011		0,011	100	0,011				Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.2.7	Модернизация системы антиобледнения ЗРУ 10 кВ ГПП		0,000	0,139								0,139		0,139	100	0,139			1 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.2.8	Модернизация сервера		0,000	0,001								0,001		0,001	100	0,001			1 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.2.9	Реконструкция тоннеля по пр. Октябрьский (Защита конструкций от влаги кабельного тоннеля)		0,000	0,096		0,096								0,096	100	0,096			1 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.2.10	Модерназиция автомобиля гос. № Е079РО		0,000	0,219				0,219						0,219	100	0,219			1 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.2.11	Реконструкция ТП-65 (дренаж)		0,000	0,491								0,491		0,491	100	0,491			0,7 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.2.12	Прочее приобретение оборудования		0,000	1,130								1,130		1,130	100	1,130			5 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.3.	**Приобретение автотранспорта**		**3,830**	**7,224**																Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.3.1	КАМАЗ		2,587	0,000	2,587	0,000								-2,587	100	-2,587		1 ед.		Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.3.2	ГАЗ - 27527		0,707	0,000	0,707	0,000								-0,707	100	-0,707		1 ед.		Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.3.3	УАЗ-31519		0,536	0,000	0,536	0,000								-0,536	100	-0,536		1 ед.		Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.3.24	Нива		0,000	0,428		0,428								0,428	100	0,428			1 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.3.5	Нива		0,000	0,391		0,391								0,391	100	0,391			1 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.3.6	Нива		0,000	0,391		0,391								0,391	100	0,391			1 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.3.7	Трактор		0,000	3,458				3,458						3,458	100	3,458			1 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.3.8	Лебедка		0,000	2,556				2,556						2,556	100	2,556			1 ед.	Перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.4	**Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт**		**9,722**	**29,250**	2,431	2,786	2,431	3,532	2,431	6,517	2,431	16,415		19,528	201	19,528		3,69 ВЛ-0,4 кВ 1,84 КЛ-0,4 кВ	1шт. 2БКТП 10/0,4кВ; 11,326 км КЛ-0,4кВ; 0,07км КЛ-10кВ, 14,197км ВЛ-0,4кВ	
	Справочно:																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																			

* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года

** - в ценах отчетного года

*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

**** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ