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1. Наименование проекта

Строительство РП-10 кВ
2. Цели и задачи проекта

 Строительство нового распределительного пункта 10 кВ для осуществления возможности подключения нагрузок 108 и 107 микрорайонов для устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей и улучшения инвестиционной привлекательности восточной части Зашекснинского района.
3. Юридический статус объекта

Реализация проекта запланирована за счет амортизации в размере 67,298 млн. руб. (без НДС).

В 2018 году запланировано строительство на сумму 67,298 млн. руб.

Основанием включения данного мероприятия в инвестиционную программу МУП «Электросеть» послужила «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013-2016 годы и перспективу до 2020 года», утверждена решением Череповецкой городской Думы от 25.12.2012 № 271 Приложение №1 п. 19.
Ответственный за реализацию: главный инженер МУП «Электросеть» Карабанов Александр Александрович тел. (8-202) 777-640, факс 777-603
4. Техническая осуществимость проекта

При реализации проекта предусмотрены использование современного оборудования, система пожарной и охранной сигнализации, вакуумные выключатели.
5. Стоимость строительства
	№ п/п
	Показатели
	Всего затраты на проект 2018 год

млн. руб.

	 1.
	Всего затраты на объект без НДС, в т.ч.:
	67,298

	 2.
	Оборудование
	

	 3.
	СМР
	67,298

	 4.
	Прочие

из них ПИР
	


6. Место размещения

Объект ИП расположен г. Череповце. Доставка материалов и строительных конструкций для реализации проекта возможна автомобильным и железнодорожным транспортом.

7. График осуществления проекта

Строительство планируется провести в 2018 году, в том числе: 

· в 2018 году выполнение проектных работ и выдача проектно-сметной документации, проведение конкурсных закупочных операций по приобретению оборудования, выполнение подъездных путей, выполнение строительно-монтажных работ и пуск в эксплуатации завершенного строительством объекта.

· План освоения капвложений и финансирования инвестиционного проекта в 2018 году:

	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Всего за 2018 год

	Объемы освоения кап. вложений, млн. руб.
	0
	5
	35
	27.298
	67,298


8. Доходная часть проекта
1. Выручка от увеличения полезного отпуска.

Предполагаемый рост полезного отпуска, при удовлетворении всех заявок на подключение составит: 4 569,8 тыс. кВт*ч (6260 кВт*ч х 2х365)

Увеличение выручки составит: 4 569,8 тыс. кВт*ч. х 0,651=2 974,9 тыс. рублей.      

2. Сумма предотвращенных убытков в случае недоотпуска электроэнергии в 
течении 54 дней в год:
4 569,8 / 365 х 54 х 0,651 = 440,1 тыс. рублей.

9. Экология

В экологическом плане объект не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Проектом не предусматривается размещение в РП-10 кВ источников вредных выбросов в атмосферу. Все работы предусмотрены в пределах отведенной площади. Реализацию проекта планируется выполнить сертифицированными материалами и оборудованием, соответствующими ГОСТ.

10. Источник финансирования проекта.

Финансирование проекта предусмотрено за счет амортизации МУП «Электросеть». 

11. Экономическая эффективность проекта

 Срок окупаемости проекта составит 19,7 лет (67 298 /3 415)

12. Оценка финансовой реализуемости проекта

           Разница между притоком денежных средств и оттоком неотрицательная в течение всего жизненного цикла проекта начиная с года следующего за окончанием инвестиционных кап. вложений. Финансовая реализация проекта осуществляется за счет прибыли МУП г.Череповца «Электросеть». Проект является экономически выгодным и, следовательно, риски реализации ИП не вызывают никаких опасений.

13. Выводы

Проект Строительство РП-10 кВ является экономически эффективным (соответствует установленным параметрам экономической эффективности), поэтому целесообразно его включение в инвестиционную программу.     
Возможность увеличения передачи трансформаторной мощности от подстанции снимет существующее в настоящий момент ограничение в технологическом подключении новых потребителей, даст возможность развития инфраструктуры и жилищного строительства г. Череповца.

В случае отказа от реализации настоящего инвестиционного проекта может сложиться неблагоприятная ситуация, которая будет заключаться в отсутствии возможности в технологическом присоединении от данной РП-10 кВ и создаст предпосылки к отказу потенциальных потребителей в реализации своих проектов.

В конечном итоге МУП г. Череповца все равно будет вынуждено выполнить строительство данной РП 10 кВ, но уже в более сложных условиях.
И.о. главного инженера 

МУП «Электросеть»                           



               А.А. Михалин
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