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1. Наименование проекта

Демонтаж строительной части ТП
2. Цели и задачи проекта

Демонтаж строительной части ТП № 7, 23 , 305, 602, оборудование которых демонтировано и списано, необходим для соблюдения условий договора аренды земельного участка между КУИ города Череповца и МУП «Электросеть» в части нарушения вида разрешенного использования земельного участка: эксплуатация трансформаторной подстанции, ухудшения качества земельного участка и экологической обстановки, а также в виду арендной платы предприятия за земельные участки, выделенные для эксплуатации трансформаторных подстанций, оборудование которых уже демонтировано, а здание восстановлению и дальнейшему использованию не подлежит. Кроме того, согласно договору аренды, отказ от договора возможен только при отсутствии на земельном участке объекта недвижимости и иных сооружений.
3. Юридический статус объекта

Реализация проекта запланирована за счет амортизации в размере 2,509 млн. руб. (без НДС).

В 2019 году запланирован демонтаж строительной части 4-х ТП-10/0,4 кВ на сумму 2,509 млн. руб.

Ответственный за реализацию: главный инженер МУП «Электросеть» Карабанов Александр Александрович тел. (8-202) 775-140, факс 775-103.

4. Стоимость строительства

	№ п/п
	Показатели
	Всего затраты на проект 2019 год

млн. руб.

	 1.
	Всего затраты на объект без НДС, в т.ч.:
	2,509

	 2.
	Оборудование
	

	 3.
	СМР
	2,509

	 4.
	Прочие

из них ПИР
	


5. График осуществления проекта

Строительство планируется провести в 2019 году, в том числе: 

· проведение конкурсных, выполнение строительно-монтажных работ.
· План освоения капвложений и финансирования инвестиционного проекта в 2019 году:

	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Всего за 2019 год

	Объемы освоения кап. вложений, млн. руб.
	0
	1,255
	1,255
	0
	2,509


· План освоения капвложений и финансирования инвестиционного проекта в 2019 Экология

В экологическом плане объект не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Проектом предусматривается размещение разрушенной строительной части ТП-10/0,4 кВ на полигоне ТБО.
6. Источник финансирования проекта.

Финансирование проекта предусмотрено за счет амортизации 

МУП «Электросеть».          

7. Выводы

    
В случае отказа от реализации настоящего инвестиционного проекта может сложиться неблагоприятная ситуация, которая будет заключаться в штрафных санкциях к предприятию и исполнению требований по демонтажу в более сжатые сроки.
В конечном итоге МУП Электросеть» все равно будет вынуждено выполнить демонтаж строительной части данных ТП 10/0,4 кВ, но уже в более сложных условиях.
И.о. главного инженера 

МУП «Электросеть»       

                                                              А.А. Михалин
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